



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 03)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 03
Termín konání: čtvrtek 25. 05. 2011
Místo konání: ISS technická Benešov

Program kontrolního dne KD 03

1. Předání materiálů a podkladů pro archivaci
2. Prezentace PASCO (modely OZE)
3. Informace finančního manažera projektu
4. Informace o tvorbě výukových materiálů
5. Změny v časovém harmonogramu
6. Realizace doposud nezahájených aktivit
7. Různé a diskuse

K bodu 2 Prezentace PASCO

Zástupce firmy PASCO představil nabídku modelů a měřící modulů k tématice obnovitelných zdrojů energie, které by bylo možné alternativně využívat při vybavení odborných učeben na partnerských školách. Věcní manažeři

K bodu 3 Informace finančního manažera projektu

Ing. Svobodná podala informaci o průběhu čerpání rozpočtu a připomněla požadavek na včasné a přesné podání podkladů k monitorovací zprávě za období leden – červen 2011.

K bodu 4 Informace o tvorbě výukových materiálů

Věcní manažeři informovali o stavu přípravy na zahájení výuky od školního roku 2011/2012. Celkově bylo konstatováno, že příprava je v souladu s harmonogramem a že odborní učitelé v pracovních skupinách na partnerských školách se pravidelně scházejí a že podklady v pracovní verzi, na jejichž základě budou před zahájením školního roku 2012/2013 vydány oficiální učební texty projektu, jsou ve většině případů před dokončením.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 03)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153
Akce (aktivita): kontrolní den KD 03
Termín konání: čtvrtek 25. 05. 2011
Místo konání: ISSŠ technická Benešov

K bodu 5 Změny v časovém harmonogramu

Jedna změna již nastala. Původně plánovaný workshop učitelů, který se měl uskutečnit 16. prosince 2010 v Kroměříži a byl pro sněhovou kalamitu odvolán, se konal v náhradním termínu (21. ledna 2011) v Hradci Králové. Další změny nejsou zatím známy, každý takový případ je ale v souvislosti s blížícím se obdobím, kdy již bude realizováno více aktivit najednou, třeba hlásit a řádně zdokumentovat.

K bodu 6 Realizace doposud nezahájených aktivit

Ing. Gause upozornil, že od září 2011 je třeba se nachystat na zajištění exkurzí, v září rovněž proběhne v Pardubicích konference KNF 01 a bude zahájena výuka dle připravených učebních plánů. Na leden 2012 pak připadají žákovské workshopy, jejichž součástí jsou v každé partnerské škole vedle vlastní přípravy žáků dva odborné semináře.

K bodu 7 Různé a diskuse

Dr. Kvasničková představila nabídku odborných textů jako doplněk k výuce a připomněla, že jako metodik je všem k dispozici při doladění konečné podoby pracovních verzí výukových materiálů.

V Benešově, dne 25. května 2011

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause