



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 04)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 04  
Termín konání: pondělí 29.08.2011  
Místo konání: Střední škola energetická a stavební, Na Průhoně 4800, Chomutov

### Program kontrolního dne KD 04

1. Monitorovací zpráva 2 - nedostatky a zjištění
2. Čerpání rozpočtu projektu
3. Konference 22. a 23. září v Pardubicích - příprava
4. Připravenost učeben a výukových materiálů k 1.9.2011
5. Harmonogram činnosti na období 1. pololetí školního roku 2011/2012
6. Publicita
7. Různé a diskuse

### K bodu 1 Monitorovací zpráva 2

Monitorovací zpráva byla odevzdána v termínu k 30. červenci 2011. Při jejím zpracování byly zjištěny drobné nedostatky, které ztěžují práci při kompletaci především účetních dokladů. Finanční manažeři musí dodržovat následující:

- jednotné záznamy na soupisky účetních dokladů
- rozepsání DPČ do dvou skupin 1.1.1.2 a 1.1.2.2
- v kolonce „Popis výdaje“ uvádějte jednotně: odměny DPČ, sociální pojištění, zdravotní pojištění, zákonné pojištění

### K bodu 2 Čerpání rozpočtu projektu

Ing. Svobodná podala informaci o průběhu čerpání rozpočtu:

- mzdy - čerpání probíhá v souladu s časovým harmonogramem
- vybavení - zde jsou některé z partnerských škol ve skluzu
- služby - dle harmonogramu v závislosti na plnění aktivit

U nepřímých nákladů je čerpání následující:

○ Benešov	16.404,20
○ Hradec Králové	12.281,60
○ Chomutov	22.060,24
○ Kroměříž	32.416,87
○ Letovice	15.667,00
○ SPŠ Tábor	53.507,92
○ SZeŠ Tábor	3.669,67



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 04)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 04  
Termín konání: pondělí 29.08.2011  
Místo konání: Střední škola energetická a stavební, Na Průhoně 4800, Chomutov

### K bodu 3 Příprava konference KNF 04

Termín konference: čtvrtek a pátek 22. a 23. září 2011  
Místo: Pardubice (sál konzervatoře), Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice  
Cíl konference: motivace, první seznámení široké veřejnosti s projektem  
Počet účastníků: cca 200

Časový program konference – čtvrtek (SZŠ, Průmyslová 395, Pardubice):  
18.00 – 21.00 blok 3 odborných přednášek (Veselý – stavebnictví)

Časový program konference – pátek:

08.00 - 09.00	prezence, občerstvení při příchodu
09.00 - 09.15	zahájení konference (Gause)
09.15 - 09.30	ŠVP pro EVVO prioritou MŽP (Polák – MŽP)
09.30 - 10.00	projekt - cíle, aktivity, celkové hodnocení (Gause)
10.00 - 10.45	hodnocení práce partnerů (věcní manažeři)
10.45 - 11.00	podpora ŠVP pro EVVO od NÚV (náměstkyně Ř NÚV Pohanková )
11.00 - 11.30	přestávka s občerstvením
11.30 - 13.30	blok 2 odborných přednášek Veselý (Špičák – větrné elektrárny)
13.30 - 14.30	oběd

Úkoly spojené se zajištěním konference:

- příspěvek o plnění projektu za každou partnerskou školu včetně prezentace a zhodnocení dosavadní práce pracovních skupin, délka příspěvku – 5 minut zodpovídají – věcní manažeři, termín – 23. září 2011
- zajištění účasti všech osob zapojených do projektu a předjednat, komu dalšímu poslat pozvánku (školy, firmy, úřady) zodpovídají – věcní manažeři, termín – 5. září 2011



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 04)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153  
Akce (aktivita): kontrolní den KD 04  
Termín konání: pondělí 29.08.2011  
Místo konání: Střední škola energetická a stavební, Na Průhoně 4800, Chomutov

### K bodu 4 Přípravenost učeben a výukových materiálů

Zahájení výuky: od 1. září 2011 (zkušební rok)  
Začlenění do výuky: kapitoly v rámci vybraných předmětů  
samostatný modul v rámci předmětu  
samostatný předmět  
Místo výuky: vybraná odborná učebna na partnerské škole  
Podklady pro výuku: pracovní verze výukových materiálů  
Výukové materiály: informace jednotlivých věcných manažerů o stavu  
zpracování, jak bude výuka organizována,  
předání textové části metodikům  
Didaktické pomůcky: diskuse k vybavení, zde nejednost v názoru na standard  
vybavení v jednotlivých školách, je třeba co nejrychleji  
sladit

### K bodu 5 Harmonogram činností v 1. pololetí 2011/2012

Od 1. září 2011 se činnost v rámci 2. etapy projektu rozšiřuje na aktivity:

- 1 tvorba výukových materiálů
- 2 pořádání exkurzí
- 3 vybavení učeben didaktickými pomůckami
- 4 celostátní konference
- 6 přednášky odborníků
- 7 workshop pro žáky (leden 2012)

### K bodu 6 Publicita

S přibývajícimi aktivitami je nezbytné využívat již dokončené činnosti nebo probíhající akce k publicitě projektu:

- Reklamní předměty
- Jednotný vizuální styl (logotyp OPVK)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 04)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 04  
Termín konání: pondělí 29.08.2011  
Místo konání: Střední škola energetická a stavební, Na Průhoně 4800, Chomutov

- Webové stránky – vzniknou speciální (do 30. června 2012), průběžné informace publikovat na školních webech partnerů
- Certifikáty
- Samolepící štítky – označení nakoupených věcí
- Cedule na odbornou učebnu

V Chomutově, dne 29. srpna 2011

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause