



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 05)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 05

Termín konání: čtvrtek 24.11.2011

Místo konání: SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové

### Program kontrolního dne KD 05

1. Poznatky z dosavadního průběhu projektu
2. Plnění aktivit projektu
3. Pravidla pro vyplňování veškeré dokumentace
4. Příprava podkladů pro monitorovací zprávu 03
5. Různé a diskuse

### K bodu 1 Dosavadní průběh projektu

Největší část práce byla zatím odvedena na přípravě a tvorbě výukových materiálů, podle nichž byla od září 2011 zahájena výuka na jednotlivých partnerských školách. Školy zřídily odborné učebny, vytypovaly žákovské kolektivy a do projektu zapojily další školy ze svého regionu. Projekt se nachází v důležité etapě (školní rok 2011/2012), kdy se nejen realizují aktivity, ale také analyzuje správnost nastavení cílů, monitorovacích indikátorů a reakce mezi odbornou veřejností

### K bodu 2 Plnění aktivit projektu

- 1 tvorba výukových materiálů:
  - pracovní verze dokončeny, nyní probíhá ověřování a jejich korekce, aby před školním rokem 2012/2013 mohla vzniknout jejich oficiální podoba
- 2 pořádání exkurzí
  - první série exkurzí proběhla dle harmonogramu v září a říjnu, jen ve výjimečných případech byla některá z exkurzí uskutečněna v listopadu
  - pro zprávu z exkurze obdrželi výkonní manažeři partnerských škol elektronické formuláře, je ještě třeba dodat prezenční listiny a fotodokumentaci
- 3 vybavení učeben didaktickými pomůckami
  - školy dodají fotodokumentaci z odborné učebny
  - v této aktivitě nastává skluz v pořizování modelů a nástěnných panelů



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 05)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 05

Termín konání: čtvrtek 24.11.2011

Místo konání: SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové

- bylo dohodnuto, že v každé z partnerských škol vznikne učebna standardně vybavená, toto základní vybavení si pak jednotlivé školy doplní o další pomůcky dle svého užšího zaměření a regionálních možností za prostředky, které budou mimo tento projekt
  - vzhledem k problému se získáním vhodných učebních pomůcek bylo věcnými manažery rozhodnuto, že na partnerských školách vzniknou návrhy na vlastní konstrukční řešení pomůcek, z toho důvodu ale není možné splnit časový harmonogram projektu v této aktivitě a bude nezbytné prodloužit její trvání do 30. června 2012
- 4 celostátní konference
- uskutečnila se podle plánu v září, splnila smysl (motivace před zahájením výuky), účastníky hodnocena kladně
- 6 přednášky odborníků
- byly součástí celostátní konference, hodnoceny pozitivně
- 7 workshop pro žáky (leden 2012)
- budou se konat v lednu 2012, je třeba se na ně připravit, součástí každého workshopu jsou dvě přednášky odborníků, samostatné praktické činnosti žáků a příprava na prezentaci žákovských projektů

### **K bodům 3 a 4 Pravidla pro vyplňování dokumentace, příprava na MZ 3**

Stále se objevují nejednotnosti při vyplňování dokladů, které se stávají podkladem pro zpracování monitorovací zprávy. Pozor na dodržování pravidel publicity. Podklady pro zpracování monitorovací zprávy je až na příslušné účetní doklady nezbytné odevzdat o 22.12.2011, tj. před odchodem na vánoční prázdniny.

V Hradci Králové, dne 24. listopadu 2011

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause