



evropský  
sociální  
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 07)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 07

Termín konání: úterý 10. 05. 2012

Místo konání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce,  
Tyršova 500, Letovice

### Program kontrolního dne KD 07

1. Prezence
2. Kontrola plnění úkolů z KD 06 – Ing. Gause
3. Vybavení odborných učeben – Ing. Gause
4. Zahájení přípravy textů pro tisk učebnic – Ing. Gause
5. Vyhodnocení aktivit z období leden až červen 2012 – Ing. Gause  
Přestávka – občerstvení
6. Podklady pro monitorovací zprávu č. 4 – Ing. Gause, Ing. Svobodná
7. Jednání v pracovních skupinách
8. Závěr – diskuse a shrnutí

### K bodu 3. Vybavení odborných učeben

Jedná se o aktivitu, v níž se projekt dostává do časového skluzu. V časovém harmonogramu bylo její plnění prodlouženo do 31. 12. 2012. Důvodem vzniku skluzu je obtížné hledání vhodných dodavatelů odpovídajících modelů jednotlivých technologií OZE a pokud se takový výrobce našel, nastal problém s cenou, která přesahovala možnosti rozpočtu projektu. V současnosti probíhající jednání dávají naději na konečné řešení: výrobce kotlů na spalování dřeva Želetava, výrobce kotlů Embra Brno, výrobce solárních fotovoltaických panelů Rožnov pod Radhoštěm, dvě modelářské firmy v Brně a v Průhonicích u Prahy.

*Termín splnění:* 30.8.2012  
*Zodpovídá:* hlavní manažer projektu

### K bodu 4. Zahájení přípravy textů pro tisk učenic

Partnerské školy dokončují výukové texty, které v průběhu roku ověřovaly ve výuce. Každá z partnerských škol zpracovala jeden ze sedmi modulů. Nyní je třeba zpracovat jejich finální podobu pro tisk.



evropský  
sociální  
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 07)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 07  
Termín konání: úterý 10. 05. 2012  
Místo konání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce,  
Tyršova 500, Letovice

*Termín splnění:* 30.8.2012  
*Zodpovídá:* věcní manažeři projektu

### K bodu 5. Vyhodnocení aktivit z období leden až červen 2012

Ze zpráv věcných manažerů vyplývá, že všechny aktivity projektu s výjimkou dovybavení odborných učeben (viz bod 3 tohoto zápisu) jsou plněny v souladu časovým harmonogramem.

### K bodu 6. Podklady pro monitorovací zprávu č. 4

Monitorovací zpráva z období leden – červen 2012 bude podávána do 30. července 2012. Protože se jedná o období prázdnin, je nezbytné mít pohromadě podklady od všech partnerů do 30. června 2012. Součástí MZ 4 bude opět žádost o platbu, důraz klást na správné podklady účetních dokumentace.

*Úkol:* připravit podklady pro MZ 4  
*Termín:* do 30. června 2012  
*Zodpovídá:* věcní a finanční manažeři partnerských škol

V Letovicích, dne 10. května 2012

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause