



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 09)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 09
Termín konání: čtvrtek 29. 11. 2012
Místo konání: Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

Program kontrolního dne KD 09

1. Prezence
2. Zhodnocení konference KNF 02 v Letovicích – Ing. Gause
3. Průběh exkurzí v období září až listopad 2012 – věcní manažeři
4. Organizace převzetí modelů do odborných učeben – Ing. Gause
5. Podklady pro webové stránky – Ing. Gause
Přestávka – občerstvení
6. Jednání v pracovních skupinách
7. Závěr – diskuse a shrnutí

K bodu 2. Zhodnocení konference KNF 02 v Letovicích

V úterý 25. září 2012 se uskutečnila celostátní konference KNF 02, která je aktivitou číslo 4, v jejímž rámci se uskutečnilo 5 odborných přednášek (aktivita číslo 6). Konference se zúčastnilo 216 účastníků z celé republiky. Na programu byla jednak zpráva hlavního manažera o dosavadním plnění jednotlivých aktivit projektu, jednak vystoupili za každou z partnerských škol věcný manažer a zástupce studentů se svým vlastním projektem, který zpracoval během studia ve školním roce 2011/2012 v rámci konkrétního modulu, který daná škola zpracovávala ve formě výukových textů a současně ověřovala ve výuce.

V souladu s harmonogramem plnění aktivit vystoupili na konferenci odborníci z praxe, kteří přednesli celkem pět referátů se zaměřením na udržitelnost vývoje lidské společnosti, na energii jako takovou, na nejnovější trendy ve využití tepelných čerpadel, na soběstačnost škol při řešení energetického hospodářství a na význam elektromobility při dopravě především v městských aglomeracích.

K bodu 3. Exkurze

V období září až listopad 2012 zajistil každý z partnerů 2 exkurze (aktivita číslo 2).



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 09)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 09
Termín konání: čtvrtek 29. 11. 2012
Místo konání: Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

Přehled exkurzí:

- 18.09.2012: Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně - Masarykova střední škola Letovice
- 20.09.2012: Výstava For Arch Letňany - SPŠ Tábor
- 26.09.2012: Výzkumný ústav rostlinné výroby Nové Spořice - ESOZ Chomutov
- 09.10.2012: Vekra Stará Paka a Větrná elektrárna Kámen - SPŠ Tábor
- 30.10.2012: Tedom Hořovice a Viesmann Chráštany - SPŠ Tábor
- 06.11.2012: Vodní elektrárna Dalešice, JE Dukovany, Technické muzeum Brno - SOŠ-COPT Kroměříž
- 08.11.2012: Agrop Nova Ptení, Centrum ekologických aktivit Sluňákov - Masarykova střední škola Letovice
- 14.11.2012: Vodní elektrárna Orlík - ISŠ technická Benešov
- 15.11.2012: Rychlerostoucí dřeviny Březnice - VOŠ a SZeŠ Tábor
- 20.11.2012: Bioplynová stanice Ostřetín - SOŠ a SOU Hradec Králové
- 22.11.2012: Kompostárna Jarošovice a plantáž Neznašov - VOŠ a SZeŠ Tábor
- 23.11.2012: Mezinárodní veletrh Aquatherm - ESOZ Chomutov
- 26.11.2012: JE Temelín a vodní dílo Hněvkovice - ISŠ technická
- 27.11.2012: Biomasa a tepelná čerpadla ve Volyni - VOŠ a SZeŠ Tábor
- 27.11.2012: Větrný park Janov - SOŠ a SOU Hradec Králové
- 29.11.2012: VE Orlík - VOŠ a SZeŠ Tábor

Úkol: připravit zprávy z exkurzí, prezenční listiny a fotodokumentaci na předepsané jednotné formuláře

Termín: do 31. prosince 2012

Zodpovídá: věcní manažeři partnerských škol

K bodu 4. Organizace převzetí modelů do odborných učeben

Převoz modelu řezu kamnové vložky z Želetavy pro SPŠ Tábor, VOŠ a SZeŠ Tábor, IŠŠT Benešov zajistí SPŠ Tábor vlastním vozem – IŠŠT Benešov si model převezme v Táboře.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 09)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 09
Termín konání: čtvrtek 29. 11. 2012
Místo konání: Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

Převoz dalších modelů z Želatavy pro SOŠ Letovice, SOŠ Hradec Králové a COPT Kroměříž zajistí SOŠ Letovice. SŠ Chomutov si model nechá dovézt poštou. Panely technologií OZE budou připraveny pro ty, co je ještě nemají, v Průhonicích u firmy pana Zelníčka do 13. prosince 2012 k osobnímu vyzvednutí.

K bodu 5. Podklady pro webové stránky

Z každé akce bude vypracována krátká zpráva a fotodokumentace. Protože stránky vznikly až v průběhu, je třeba doplnit dřívější akce.

Úkol: připravit podklady a průběžně zasílat hlavnímu manažerovi
Termín: průběžně
Zodpovídá: věcní manažeři projektu

K bodu 7. Různé a diskuse

Příští kontrolní den KD 10 se uskuteční na SŠ stavební a energetické v Chomutově dne 14.02.2013 od 10.00 hodin.

V Táboře, dne 29. listopadu 2012

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause