



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 11)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 11
Termín konání: čtvrtek 16. 5. 2013
Místo konání: SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové

Program kontrolního dne KD 11

1. Prezence
2. Kontrola plnění úkolů z KD 10 – Ing. Gause
3. Stav vybavení odborných učeben – věcní manažeři
4. Průběh počítačové přípravy pro tisk učebnic – Ing. Gause
5. Metodika, evaluace, udržitelnost - RNDr. Kvasničková
Přestávka – občerstvení
6. Podklady pro monitorovací zprávu č. 6 – Ing. Gause, Ing. Svobodná
7. Jednání v pracovních skupinách
8. Závěr – diskuse a shrnutí

K bodu 3. Stav vybavení odborných učeben

Na všech školách byla dokončena výstavba odborných učeben se standardizovaným vybavením. Učebny jsou vybaveny dohodnutou technikou, modely a nástěnnými panely. Za obecný nedostatek je považována kvalita modelu větrné elektrárny, zde je ještě třeba jednat s výrobcem o nápravě a doplnění modelu.

Úkol: zajistit úpravu modelu větrné elektrárny

Termín: do 31. srpna 2013

Zodpovídá: hlavní manažer projektu

K bodu 4. Průběh počítačové přípravy pro tisk učebnic

Počítačová sazba je po několika korekturách před dokončením. Podklady jsou postupně odesílány do tiskárny tak, aby v průběhu hlavních prázdnin byla dokončena jejich výroba a bylo možné při následujícím kontrolním dnu distribuovat do škol.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 11)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 11

Termín konání: čtvrtek 16. 5. 2013

Místo konání: SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové

K bodu 5. Metodika, evaluace, udržitelnost

Metodik projektu RNDr. Kvasničková upozorňuje, že stále přetrvávají problémy s plněním termínu odevzdávání a kvalitou podkladů pro tvorbu metodiku, podle níž bude zpracována závěrečná zpráva projektu a která poslouží uživatelům produktů projektu v době jeho udržitelnosti. RNDr. Kvasničková osobně vyzve ty partnerské školy, od nichž nemá odpovídající podklady.

Úkol: *dodat chybějící podklady*
Termín: *do 30. června 2013*
Zodpovídá: *věcní manažeři*

K bodu 6. Podklady pro monitorovací zprávu č. 6

Monitorovací zpráva za období leden – červen 2013 bude podávána do 30. července 2013. Protože se jedná o období prázdnin, je nezbytné mít pohromadě podklady od všech partnerů do 30. června 2013. Součástí MZ 6 bude opět žádost o platbu, důraz klást na správné podklady účetní dokumentace.

Při schvalování předchozí monitorovací zprávy č. 5 se ukázalo, že nebude možné splnit některé z monitorovacích indikátorů, zejména co se týká počtu žáků. Předběžně lze konstatovat, že důvodem je zřejmě jejich odlišné nastavení vzhledem k současné metodice jejich vykazování a pravděpodobně i nesprávné pochopení postupů při jejich výpočtu. Stav je třeba důkladně zanalyzovat a podle podkladů k monitorovací zprávě č. 6 požádat řídicí orgán o podstatnou změnu, tedy jejich snížení.

Úkol: *zanalyzovat stav, navrhnout opatření v rámci monitorovací zprávy č. 6*
Termín: *do 30. července 2013*
Zodpovídá: *hlavní manažer, věcní manažeři*



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 11)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 11
Termín konání: čtvrtek 16. 5. 2013
Místo konání: SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové

K bodu 8. Různé a diskuse

Příští kontrolní den KD 12 se uskuteční na SOŠ COPT v Kroměříži dne 29. srpna 2013 od 10.00 hodin.

Závěrečnou konferenci uspořádá SPŠ Tábor ve spolupráci s VOŠ a SZeŠ Tábor v polovině měsíce září 2013. Místem konání konference je Tábor.

V Hradci Králové, dne 16. května 2013

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause