



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 12)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 12

Termín konání: čtvrtek 29. 8. 2013

Místo konání: SŠ – COP technické, Nábělkova 539, Kroměříž

Program kontrolního dne KD 12

1. Prezence
2. Kontrola plnění úkolů z KD 11 – Ing. Gause
3. Metodika, evaluace, udržitelnost - RNDr. Kvasničková
4. Příprava 3. celostátní konference v Sezimově Ústí – Ing. Gause
Přestávka – občerstvení
5. Distribuce vytištěných učebnic – Ing. Gause
6. Podklady pro závěrečnou monitorovací zprávu č. 7 – Ing. Gause,
Ing. Svobodná
7. Jednání v pracovních skupinách
8. Závěr – diskuse a shrnutí

K bodu 3. Metodika, evaluace, udržitelnost

Po urgenci z minulého KD metodik projektu RNDr. Kvasničková konstatuje, že písemný materiál k metodice a evaluaci je zkompletovaný, připravený k vytištění a k předání partnerským školám i zájemcům z ostatních škol a veřejnosti.

Úkol: zajistit vytištění a elektronickou verzi metodiky

Termín: do 15. září 2013

Zodpovídá: hlavní manažer projektu

K bodu 4. Příprava 3. celostátní konference

Závěrečnou konferenci uspořádá SPŠ Tábor ve spolupráci s VOŠ a SZeŠ Tábor v úterý 17. září 2013. Místem konání konference je SPŠ Tábor a Hotel MAS Sezimovo Ústí. Účastníci mohou na základě předchozí objednávky využít ubytování na DM SPŠ Tábor, Komenského 2235. Přeprava mezi SPŠ Tábor a konferenčním sálem v Sezimově Ústí bude zajištěna autobusem.



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 12)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 12

Termín konání: čtvrtek 29. 8. 2013

Místo konání: SŠ – COP technické, Nábělkova 539, Kroměříž

Program konference:

09.00 – 09.30	ukázka učebny OZE, vybudované v rámci projektu na SPŠ Tábor
09.30 – 10.30	odborná přednáška v kinosále školy
10.30 – 11.00	přeprava do konferenčního sálu v Sezimově Ústí
11.00 – 11.30	slavnostní zahájení, vystoupení hostů
11.30 – 12.00	zpráva hlavního manažera
12.00 – 14.30	1. blok přednášek a prezentací studentských prací
14.30 – 15.00	oběd
15.00 – 17.00	2. blok přednášek a prezentací studentských prací

Lektoři a dohodnutá témata odborných přednášek:

Lukáš Čejna - Dřevěné a slaměné stavby
Ing. Petr Vacek - Vliv výroby na ekologii výrobku
Ing. Marcel Gause - Elektromobilita
Ing. Josef Maroušek - Bioplynové stanice
Ing. Eduard Stach, CSc. - Malá vodní elektrárna a povodně

Úkol: odeslat pozvánku na konferenci
Termín: do 5. září 2013
Zodpovídá: hlavní manažer projektu

K bodu 5. Distribuce vytištěných učebnic

Učebnice vytištěné v rámci klíčové aktivity 01 budou rozděleny následovně:

- každá z partnerských škol obdrží po 130 ks od každého ze 7 titulů
- zbylých 140 ks od každého titulu zůstane u SPŠ jako záloha pro případ doplnění nebo zajištění publicity výsledků projektu
- při převzetí učebnic každý příjemce podepíše předávací protokol, to platí i o třetích osobách



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 12)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 12

Termín konání: čtvrtek 29. 8. 2013

Místo konání: SŠ – COP technické, Nábělkova 539, Kroměříž

K bodu 6. Podklady pro monitorovací zprávu č. 7

Monitorovací zpráva za období červenec – září 2013 bude podávána do 30. listopadu 2013. Jedná se o závěrečnou zprávu s konečným vyúčtováním. Hlavní manažer projektu a finanční manažerka projektu žádají o maximální součinnost, protože bude nezbytné uzavřít účetnictví a včas převést finanční prostředky. Bude proveden audit.

K bodu 8. Různé a diskuse

Hlavní manažer projektu poděkoval všem partnerům a spolupracovníkům za tříletou práci. V rámci udržitelnosti bude nezbytné minimálně s půlroční frekvencí uskutečňovat podobná setkání, jakými byly dosavadní kontrolní dny. O přesném termínu prvního z nich budou partneři informováni s předstihem.

V Kroměříži, dne 29. srpna 2013

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause